nortoe v	v oa	IIIDOC	do	COMPLITO
hai rea	y Gy	aiha9	uG	computo

18-oct-2016

http://

grupo 4

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 11-jul-2016 - 09-dic-2017

Progreso15%Tarea52

Recursos

Nuestro proyecto esta basado en una tienda online de partes y equipos de computo

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	
Primer Trimestre .Analisis	11/07/16	22/09/16	
planteamiento del problema	11/07/16	18/07/16	
levantamiento de informacion	19/07/16	21/07/16	
marco conceptual	22/07/16	4/08/16	
justificacion	8/08/16	10/08/16	
Fase: Planteamineto	11/08/16	11/08/16	
diseño de encuestas	12/08/16	17/08/16	
aplicacion de encuesta	19/08/16	22/08/16	
requerimientos	23/08/16	23/08/16	
procesos misionales	25/08/16	30/08/16	
diagramas de flujo	31/08/16	2/09/16	
casos de uso	5/09/16	8/09/16	
Casos de uso extendido	9/09/16	9/09/16	
Diagrama de casos	9/09/16	15/09/16	
diagrama de clases	16/09/16	22/09/16	
Segundo Trimestre	26/09/16	14/12/16	
diagrama de Gant	26/09/16	26/09/16	
Diagrama de distribucion	27/09/16	27/09/16	
Diagrama de Clase	28/09/16	28/09/16	
Base de datos	3/10/16	14/12/16	
Diseño	3/10/16	6/10/16	
SQL server	7/10/16	12/10/16	
Modelo Relacional	13/10/16	20/10/16	
Prototipo (HTML)	21/10/16	9/11/16	
prototipo funciona	10/11/16	14/12/16	
Tercer Trimestre	25/01/17	7/04/17	
Estructuras Logicas	25/01/17	2/02/17	

partes y equipos de computo

3

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Diseño de estruturas logicas	3/02/17	15/02/17
Ejecución	16/02/17	24/02/17
construcion base de datos	27/02/17	3/03/17
construccion de sistema	6/03/17	13/03/17
modulos de sisstema integral	14/03/17	7/04/17
cuarto trimestre	21/04/17	4/07/17
Programa de Instalacion	21/04/17	25/04/17
Preparacion de documentacion	26/04/17	28/04/17
Pruebas de sofware	2/05/17	15/05/17
Configuración	16/05/17	23/05/17
Pruebas del sistema	24/05/17	2/06/17
Informe Administrativo	5/06/17	21/06/17
Validación	22/06/17	4/07/17
quinto trimestre	11/07/17	22/09/17
Evaluacion	11/07/17	21/07/17
Informe	24/07/17	31/07/17
Sistema Integral	1/08/17	8/08/17
Perfeccionamiento De Datos Informaticos	9/08/17	23/08/17
Informe De Protocolos	24/08/17	7/09/17
Estrategias Para Definir Terminos	8/09/17	22/09/17
Sexto Trimestre	25/09/17	8/12/17
Analisis de Procesos y Datos	25/09/17	13/10/17
Espacificacion del Modulo Conceptual	17/10/17	10/11/17
Desarrolo de Modulos	14/11/17	1/12/17
Informes	4/12/17	8/12/17

Recursos

Nombre	Función
Enrique Vargas Ortiz	Diseñador Gráfico
juan david pelaez	Documentador
Karen Rivas Chico	Análisis
Brandon Daniel Ortega Saavedra	Encargado de pruebas
Victor Peña	Documentador

Diagrama de Gantt



